



## **Bauprojekt Allwetterplätze 1-5: Ablauf der Bauphasen 2023**

Licht: Firma Ludäscher

Plätze: Firma Joseph

Stand: 23.2.23 nach Baubesprechung (Lisser, Ludäscher, Joseph, Schulthess)

### **Woche 37 | 11. bis 15.9.23 ANLAGE geschlossen**

Arbeiten der Firma Ludäscher: Lichtenanlage bereitstellen Plätze 1 bis 5

### **Ab Woche 38/39/40 | 18.9. bis 6.10.23**

**Plätze 1 bis 3 geschlossen:** Arbeiten der Firma Joseph

**Plätze 4 und 5 tagsüber offen:** Licht funktioniert noch nicht.

### **Ab Woche 41/42 | 9.10. bis zirka 20.10.23**

**Neue Plätze 1 bis 3 voraussichtlich offen:** Licht funktioniert noch nicht

**Plätze 4 und 5 geschlossen:** Arbeiten der Firma Joseph

### **Ab Woche 43 | 23.10.23**

**Neue Plätze 1 bis 5 voraussichtlich offen:** je nach Wetter

### **Samstag, 28.10.23**

Tagsüber: Kleines Tagesturnier auf den neuen Plätzen  
je nach Wetter

Abends: Jass- und Pokerturnier

### **Ab Woche 44 | 30.10.23**

**Plätze 1 bis 3 offen: Winterbetrieb** gemäss Reglement  
(Tendenz: nach Frostnächten und bei Eistagen kann nicht gespielt werden-Plätze werden gesperrt.)  
Clubhaus geschlossen

**Plätze 4 und 5: Winterpause**  
vom 30.10. bis Frühling/Eröffnung je nach Wetter

**Änderungen je nach Verlauf des Bauprojekts sind jederzeit möglich.**

**Der Spielleiter**

**M. Schulthess**